



## DECRETO

Oggetto: Ordinanza n°558/2018 “PIANO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 24 quater del D.L. 23.10.2018 n°119 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM DEL 04.04.2019 – “*Lavori Urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale area cimiteriale - ditta Antonio Aumenta*” - CUP E39G19000180008 - CIG Z3D26DB358

### Rendicontazione intervento

Il sottoscritto Armando Cusani, Sindaco protempore del Comune di Sperlonga, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi nominato con Decreto del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio in qualità di Commissario Delegato n.R00018 del 30 gennaio 2019,

Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15.11.2018 concernente “*Primi Interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni di :Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province di Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*”. Nomina soggetto attuatore degli interventi previsti nell’ambito del Comune di Sperlonga;

Visti:

- il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio n.R00018 del 30.01.2019 pubblicato sul BURL n°10 Supplemento n.2 in data 31.01.2019 da cui si evince il “*Piano degli Interventi di Prima Emergenza (Piano A)*” art.1 comma 3 interventi di cui alle lettere A) e B) art.25 Dlgs.vo 1/2018 per il Comune di Sperlonga;
- il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio n.R00036 del 13.02.2019 pubblicato sul BURL n°14 Supplemento n.1 in data 14.02.2019 con cui si è provveduto ad approvare le “*Linee Guida di Rendicontazione OCDPC 558/2018 – piano degli Investimenti di Prima Emergenza (Piano A)*”;
- il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio n.R00071 del 22.05.2019 pubblicato sul BURL n°42 Supplemento n.2 in data 23.05.2019 con cui si è provveduto ad approvare il “*Piano degli Investimenti a valere sulle risorse di cui all’articolo 24 quater del Decreto Legge 23.10.2018 n°119 convertito con modificazioni della Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM del 04.04.2019*”;
- il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio n.R00081 del 22.05.2019 pubblicato sul BURL n°42 Supplemento n.2 in data 23.05.2019 con cui si è provveduto ad approvare il “*Piano degli Investimenti a valere sulle risorse di cui all’articolo 24 quater del Decreto Legge 23.10.2018 n°119 convertito con modificazioni della Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM del 04.04.2019 – Attribuzione nuove competenze al Soggetto Attuatore/Sindaco*”



Sperlonga”;

Atteso che:

- Con Determina del Capo Area IV n°232/R.G.935 del 30.10.2018 è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 30.10.2018 dal Responsabile Procedimento Istruttore relativo agli eventi meteorologici di natura calamitosa accaduti il 29 ottobre c.a. contenente tra l'altro l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione meglio descritta nelle premesse;
- Con determina n°3/R.G.11 del 12.01.2019, è stata approvata relativa determina a contrarre per porre in essere “LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA CIMITERIALE” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 previa procedura di gara informale tra le ditte specializzate in materia;
- Con determina n°184/R.G.534 del 05.07.2019 è stato approvato il Verbale di aggiudicazione redatto in data 2 luglio 2019 ed assunto al protocollo n°14143 aggiudicando i lavori in questione all'impresa l'impresa Antonio Aumenta con sede legale in via Appia km 88+600 – 04014 Pontinia (LT) c.f. MNT NTN 56M14 H863N P.Iva 00597280593 al prezzo complessivo di € 62.440,00 (*sessantaduemilaquattrocentoquaranta/00 euro*) oltre IVA al 22% ed ivi compresi gli oneri di sicurezza;
- Con determina n°365/R.G.1087 del 12.12.2019 è stata approvata, tra l'altro, la liquidazione degli interventi effettuati dalla citata ditta pari a complessivi € 70.316,00 (*settantamilatrecentosedici/00 euro*) IVA compresa a fronte di un contributo ammesso per parziali € 60.000,00 (*sessantamila/00 euro*);
- nella citata determina è specificato che la liquidazione avverrà successivamente all'erogazione delle somma da parte dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile;
- l'intervento in oggetto è regolarmente inserito nella tabella allegata al Decreto n.R00071 del 22.05.2019 sopramenzionato (*codice intervento 226C*);
- con Determina del Capo Area II n°39/R.G.173 del 27.02.2020 è stata approvata la rendicontazione tecnico-contabile dell'intervento in questione che ammonta a complessivi € 70.316,00 (*settantamilatrecentosedici/00 euro*) IVA compresa di cui ammessi a contributo iniziale per € 60.000,00 (*sessantamila/00 euro*);

Ritenuto dover provvedere all'approvazione della rendicontazione complessiva dell'intervento così come disposto dalle “Linee guida di rendicontazione degli Interventi” allegata all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558 del 15.11.2018;

Visti i documenti agli atti della pratica in copia conforme all'originale e specificatamente:

1. Verbale di Somma Urgenza prot.n°23511 del 30.10.2018;
2. Determina del Capo Area IV n°232/r.g. 935 del 30.10.2018;
3. Verbale di aggiudicazione redatto in data 2 luglio 2019 ed assunto al protocollo n°14143;
4. Verbale di Consegna Lavori del 22.07.2019;
5. Verbale di Ultimazione Lavori redatto il 19.10.2019;



6. Lista lavorazioni effettuate dalla ditta Antonio Aumenta per un importo complessivo di € 70.316,00 IVA compresa;
7. Determina n°3/R.G.11 del 12.01.2019;
8. Determina n°184/R.G.534 del 05.07.2019;
9. Contratto Repertorio n°4 del 04.09.2019 con estremi registrazione;
10. Fattura elettronica n°20/PA del 24.10.2019 emessa dalla ditta Antonio Aumenta per l'importo complessivo di € 70.316,00 IVA compresa;
11. Determina del Capo Area IV n°365/r.g. 1087 del 12.12.2019;
12. Documentazione di Regolarità Contributiva (DURC) prot.INAIL\_19440514;
13. Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Latina al titolare Antonio Aumenta e Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Sistema Informativo del Ministero della Giustizia al titolare Antonio Aumenta;
14. Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina;
15. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*ex art. lo 3 Legge n°136/2010*);
16. Certificazione regolarità fiscale emessa dall'Agenzia delle Entrate del 06.08.2019;
17. Dichiarazione del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza e dichiarazione attestante che le spese sostenute per l'intervento oggetto del finanziamento non ha copertura assicurativa risarcitoria o non risulta essere finanziato con altri finanziamenti pubblici sottoscritta dal Capo Area II in data 17.10.2019;
18. Determina del Capo Area II n°39/r.g. 173 del 27.02.2020;

Tutto ciò premesso,

Verificata la presenza di:

- idonea documentazione, amministrativa e fiscale, relativa a tutti gli atti adottati per la conclusione del procedimento;
- dichiarazione del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza;
- dichiarazione attestante che le spese sostenute per l'intervento oggetto del finanziamento non ha copertura assicurativa risarcitoria o non risulta essere finanziato con altri finanziamenti pubblici;
- dettagliata relazione sullo stato dell'intervento con attestazione di conformità delle procedure, utilizzate ai sensi delle normative vigenti in materia, alla OCDPC n.558/2018, ai Decreti di Nomina dei Soggetti Attuatori ed alle presenti disposizioni;

Considerato pertanto dover approvare la presente rendicontazione propedeutica alla trasmissione di tutti gli atti sopracitati all'Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio per la necessaria erogazione dei contributi economici approvati, con la presente

## D E C R E T A

1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto;



2. PRENDERE ATTO della determina del Capo Area II n°39/r.g.173 del 27.02.2020 ed APPROVARE la Rendicontazione Generale della spesa sostenuta per i “LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA CIMITERIALE E39G19000180008 CIG Z3D26DB358 – intervento codificato 226C” eseguiti dalla ditta Antonio Aumenta con sede legale in via Appia km 88+600 – 04014 Pontinia (LT) c.f. MNT NTN 56M14 H863N P.Iva 00597280593 per un importo complessivo di € 70.316,00 (*settantamilatrecentosedici/00 euro*) IVA compresa di cui ammessi a contributo iniziale per € 60.000,00 (*sessantamila/00 euro*);
  
3. DARE ATTO CHE la medesima è completa di:
  - idonea documentazione, amministrativa e fiscale, relativa a tutti gli atti adottati per la conclusione del procedimento;
  - dichiarazione del nesso di casualità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza;
  - dichiarazione attestante che le spese sostenute per l'intervento oggetto del finanziamento non ha copertura assicurativa risarcitoria o non risulta essere finanziato con altri finanziamenti pubblici;
  - dettagliata relazione sullo stato dell'intervento con attestazione di conformità delle procedure, utilizzate ai sensi delle normative vigenti in materia, alla OCDPC n.558/2018, ai Decreti di Nomina dei Soggetti Attuatori ed alle presenti disposizioni;
  
4. TRASMETTERE all'Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio la seguente documentazione esaustiva dell'intervento effettuato:
  - a) Verbale di Somma Urgenza prot.n°23511 del 30.10.2018;
  - b) Determina del Capo Area IV n°232/r.g. 935 del 30.10.2018;
  - c) Verbale di aggiudicazione redatto in data 2 luglio 2019 ed assunto al protocollo n°14143;
  - d) Verbale di Consegna Lavori del 22.07.2019;
  - e) Verbale di Ultimazione Lavori redatto il 19.10.2019;
  - f) Lista lavorazioni effettuate dalla ditta Antonio Aumenta per un importo complessivo di € 70.316,00 oltre IVA;
  - g) Determina n°3/R.G.11 del 12.01.2019;
  - h) Determina n°184/R.G.534 del 05.07.2019;
  - a) Contratto Repertorio n°4 del 04.09.2019 con estremi registrazione;
  - b) Fattura elettronica n°20/PA del 24.10.2019 emessa dalla ditta Antonio Aumenta per l'importo complessivo di € 70.316,00 IVA compresa;
  - c) Determina del Capo Area IV n°365/r.g. 1087 del 12.12.2019;
  - d) Documentazione di Regolarità Contributiva (DURC) prot.INAIL\_19440514;
  - e) Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Latina al titolare Antonio Aumenta e Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Sistema Informativo del Ministero della Giustizia al titolare Antonio Aumenta;



- f) Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina;
  - g) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (*ex art.lo 3 Legge n°136/2010*);
  - h) Certificazione regolarità fiscale emessa dall’Agenzia delle Entrate del 06.08.2019;
  - i) Dichiarazione del nesso di casualità tra l’evento calamitoso e l’intervento eseguito per fronteggiare l’emergenza e dichiarazione attestante che le spese sostenute per l’intervento oggetto del finanziamento non ha copertura assicurativa risarcitoria o non risulta essere finanziato con altri finanziamenti pubblici sottoscritta dal Capo Area II in data 17.10.2019;
  - j) Determina del Capo Area II n°39/r.g. 173 del 27.02.2020;
5. DARE ATTO altresì che l’intervento in questione è regolarmente inserito nella tabella allegata al Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio n.R00071 del 22.05.2019 pubblicato sul BURL n°42 Supplemento n.2 in data 23.05.2019 con cui si è provveduto ad approvare il “*Piano degli Investimenti a valere sulle risorse di cui all’articolo 24 quater del Decreto Legge 23.10.2018 n°119 convertito con modificazioni della Legge 17.12.2018 n°136 assegnate con DPCM del 04.04.2019*” per il Comune di Sperlonga (*codice intervento 226C*);
6. EVIDENZIARE che, come già attestato dal Capo Area II, l’Ente Comunale non può emettere mandato di pagamento delle somme liquidate in quanto non dispone attualmente delle risorse economiche necessarie, come si evince dal “*Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 – Annualità 2020*”, e che pertanto le stesse saranno liquidate successivamente all’erogazione dei fondi da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile.

Sperlonga, addì 07/04/2020

Il Sindaco  
Armando Cusani